



«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МАОУ «СОШ№44»
С. В. Щёлокова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
в образовательную деятельность МАОУ «СОШ№ 44» структурное подразделение
детский сад «Школа Рыцарей и Принцесс»

№п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат	Формы отчётных документов	Ответственные
1. Нормативно - правового обеспечения введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования					
1.1	Изучение Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Март 2023	Повышение компетентности педагогов	План, информация	Методист
1.2.	Изучение нормативно-методических документов по переходу на Федеральную образовательную программу дошкольного образования	Март-апрель	Пополнение нормативной базы	Кейс нормативных документов	Руководитель СП
1.3.	Внесение изменений в локальные акты деятельности ОУ	До 31.08.2023	Изменения в локальных актах	Измененные локальные акты	Руководитель СП
2. Организационное обеспечение введения ФОП ДО					
2.1.	Ознакомление педагогического коллектива с ФОП на совещаниях	Март 2023	Повышение компетентности педагогов		Руководитель СП Методист
2.2.	Организация методических совещаний по изучению и введению ФОП ДО	Март-июнь 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к		Методист, рабочая группа

			внедрению ФОП ДО		
2.3	Создание рабочей группы по подготовке введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Март 2023	Рабочая группа создана, определены функции	Приказ осоздании рабочей группы	Методист
2.4.	Предварительный анализ содержания и ресурсного обеспечения ООП ДО «Яблоневый сад» на соответствие требованиям Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Март-апрель 2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Аналитическая справка	Рабочая группа
2.5.	Внесение изменений в ООП ДО «Яблоневый сад» для обеспечения соответствия требованиям Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Июнь – август 2023	Изменения и дополнения в структуру и содержание ООП ДО	ООП ДО «Яблоневый сад» на 2023 – 2024 учебный год	Рабочая группа
2.6.	Утверждение основной образовательной программы ДОУ	Май-июль 2023	Утверждённая ООП	Приказ об утверждении, публикация на сайте школы	Методист, рабочая группа
2.7.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Приказ об утверждении планов	Методист, рабочая группа
3. Кадровое обеспечение введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования					
3.1.	Создание условий для	В течение	Повышение	Сертификаты по	Методист

	прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	года	профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	прохождению курсовой подготовки	
3.2.	Организация консультаций для воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	В течение года	Ликвидация затруднений	Информационная справка	Методист
4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО					
4.1.	Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса	В течение года	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка	Руководитель СП
4.2	Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение года	ППРС соответствует требованиям ФОП ДО	Аналитическая справка	Воспитатели